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AMT FUR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FURSTENTUM LIECHTENSTEIN

Vaduz Bergstrasse

H8 km 1.834 - km 2.431
Vaduz Bergstrasse, Schlossareal

/

Vollsperrung ab 09. Se/pt.\ 2026 bis 22.12.2026
und ab Mitte Februar 2027 bis August 2027

™~

Parkplatze und Strasse ab Profil 480 bis Etap/p/e/nendé/
ab April 2027 bis Ende August 2027

Vollsperrung
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hdort
Etappe 3
Etappe 3

hdort
Etappe 4
Etappe 4

hdort
Etappe 5b
Etappe 5b

hdort
Etappe 7
Etappe 7

hdort
Etappe 8
Etappe 8

hdort
Etappe 9

hdort
Textfeld
Parkplätze und Strasse ab Profil 480 bis Etappenende 
ab April 2027 bis Ende August 2027
Vollsperrung

hdort
Pfeil

hdort
Pfeil

hdort
Installationsplatz
Installationsplatz bis Ende 26

hdort
Konstruktion
0.12 m²

hdort
Konstruktion
0.40 m

hdort
Konstruktion
0.28 m

hdort
Konstruktion
1.30 m

hdort
Konstruktion
0.01 m²

hdort
Konstruktion
0.01 m²

hdort
Konstruktion
0.09 m²

hdort
Konstruktion
0.28 m

hdort
Konstruktion
0.28 m

hdort
Konstruktion
3.60 m

hdort
26.97 m²

hdort
24.7 m²

hdort
Bauwand Kunststoffgitternetz
Bauwand

hdort
Textfeld
Etappe 5, 18. August 26 bis 09. Sept. 26
Teilsperrung mit LSA

hdort
Textfeld
Etappe 6, 09. Sept. 26 bis 05. Okt. 26 Vollsperrung

hdort
Textfeld
Etappe 7, 06. Okt. 26 bis 02. Nov. 26
Vollsperrung

hdort
Textfeld
Etappe 8, 03. Nov. 26 bis 22. Dez. 26
Vollsperrung

hdort
Textfeld
Etappe 9, ab Mitte Februar. 27 bis Anfang April 27
Vollsperrung

hdort
Textfeld
Etappenplan

hdort
Textfeld
Fussweg mit Holzelementen
Breite 1.00m ab 17. August 2026

hdort
Textfeld
Vollsperrung ab 09. Sept. 2026 bis 22.12.2026
und ab Mitte Februar 2027 bis August 2027

hdort
Fussweg
prov. Fussweg mit Kies
78.25 m

hdort
Fussweg
Prov. Fussweg mit Holzelementen 1.20m
87.60 m

hdort
Bauwand Kunststoffgitternetz
Bauwand Kunststoffgitternetz h=1.80m

hdort
Textfeld
prov. Fussweg mit Kies

hdort
Textfeld
Bauleitung

hdort
Bauwand Geschlossene Bauwand
Tor

hdort
PE DN 125
Wasserleitung
70.71 m

hdort
Textfeld
Erstellung Wasserleitung 17.8 bis 30.8.2026


hdort
Textfeld
Wasser GD 200, 31.8.2026 bis 15.9.2026


hdort
PE DN 250
PE DN 250
25.89 m

hdort
Etappe 1
Strassenbau
101.7 m²

hdort
Textfeld
Pflästerung / Poller 
ab 09. Sept. 26 bis 05. Okt.26 
Vollsperrung



