



VADUZ

VERLING

Sondierbohrung Marktplatzgarage Vaduz

Ausführungsprojekt

temporäre Signalisation Kernbohrungen
gültig von 25.09.2026 7:00 - 30.10.2026 17:00
Situation 1:500

	Dokumentnr.	Datum September 2026	Bearbeitet MK	Kontrolliert MV	Visum
	21.001.0 - 1.1	Planformat 45 x 63 / 0.28 m²	Dokumentname 21.001.0 Sondierbohrungen.dwg		
	Ingenieurbüro Verling AG, Gewerbeweg 15, 9490 Vaduz +423 232 36 44 info@ingenieurbüro.li				

Legende

temporäre Signalisation

bestehend

neu

temporäre Signalisation



temporäre Signalisation abdecken (befristet)



temporäre Signalisation demontieren (unbefristet)



Terminplan:

- 25.09.2026, Freitag: Antransport Bohrmaterial, Absperrungen und Bohrgerät
- 28.09.2026, Montag - 30.09.2026, Mittwoch: Kernbohrung 1 (Bohrstart)
- 30.09.2026, Mittwoch - 02.10.2026, Freitag: Kernbohrung 2
- 02.10.2026, Freitag - 07.10.2026, Mittwoch: Kernbohrung 3
- 06.10.2026, Dienstag - 09.10.2026, Freitag: Kernbohrung 4
- 12.10.2026, Montag - 23.10.2026, Freitag: Pumpversuche

Die Ausführung, Ausgestaltung und das Anbringen der Signalisation, Absicherung und Beleuchtung richtet sich nach der Strassensignalisationsverordnung SSV sowie der Schweizer Norm SN 40 886 "Baustellen; Signalisation von Baustellen auf Haupt- und Nebenstrassen"

Übersicht 1:500

